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Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант рассчитанный для примера!!!
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А,Б
	В
	Д,Е
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	-
	Л

	В,Г
	Е
	А
	М

	-
	О
	О,И,З
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 2
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г,Д
	Ж

	-
	Б
	-
	З

	Б
	В
	З
	И

	В
	Г
	Ж,Е,И
	К

	А,Б
	Д
	А,Б
	Л

	Д,Г
	Е
	Л
	М

	А,Б
	Н
	Г,Д,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	1
	2
	3

	З
	6
	7
	8

	И
	8
	10
	12

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




