28

Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант рассчитанный для примера!!!
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А,Б
	В
	Д,Е
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	-
	Л

	В,Г
	Е
	А
	М

	-
	О
	О,И,З
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 1
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г,Д
	Ж

	А
	Б
	-
	З

	А
	В
	З
	И

	Б
	Г
	Ж,Е,И
	К

	-
	Д
	А,Б
	Л

	Б,Д
	Е
	Л
	М

	Б,Д
	Н
	Г,Д,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 2
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г,Д
	Ж

	-
	Б
	-
	З

	Б
	В
	З
	И

	В
	Г
	Ж,Е,И
	К

	А,Б
	Д
	А,Б
	Л

	Д,Г
	Е
	Л
	М

	А,Б
	Н
	Г,Д,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	1
	2
	3

	З
	6
	7
	8

	И
	8
	10
	12

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 3
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	-
	З

	-
	В
	А,Б,В,З
	И

	А,Б,В
	Г
	Ж,И
	К

	А,Б
	Д
	Г,К
	Л

	Б,В
	Е
	Л
	М

	-
	Н
	Д,Е,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 4
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	-
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А
	В
	А,Б
	И

	А
	Г
	З,И
	К

	Б,В,Г
	Д
	К
	Л

	В,Г
	Е
	Е
	М

	А
	Н
	Д,Е,Ж,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	4
	5
	6

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	6
	8
	10

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 5
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	А
	З

	-
	В
	В,З
	И

	А,Б
	Г
	Г,Ж,И
	К

	Б,В
	Д
	И,Б
	Л

	Б,В
	Е
	З
	М

	А,Б
	Н
	-
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	3
	4
	5

	К
	4
	7
	10

	Л
	2
	3
	4

	М
	3
	4
	5

	Н
	4
	7
	10

	О
	2
	3
	4




Вариант 6
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А
	В
	Д,Е,Ж
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	-
	Л

	В,Г
	Е
	А,И
	М

	В
	О
	Г,К
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	4
	7
	10

	И
	4
	5
	6

	К
	5
	6
	7

	Л
	6
	7
	8

	М
	10
	12
	14

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 7
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Е
	Ж

	А
	Б
	В,Б
	З

	А
	В
	Д
	И

	Б,В
	Г
	Ж,З,И
	К

	-
	Д
	К
	Л

	Г,Д
	Е
	В,И
	М

	-
	Н
	И,Б,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	9
	9

	Б
	3
	6
	9

	В
	1
	1
	1

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	4
	5

	Н
	4
	7
	10

	О
	4
	5
	6




Вариант 8
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Е,Д
	Ж

	-
	Б
	Б
	З

	Б
	В
	З
	И

	А
	Г
	Ж,З
	К

	Г,В
	Д
	А,В
	Л

	В,Г
	Е
	Л
	М

	А,Б
	Н
	Ж,З,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	4
	6
	8

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 9
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А,Б
	В
	Д,Е
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	К
	Л

	В,Г
	Е
	А,Д
	М

	В,Г
	О
	Б,И,З
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	5
	6
	7

	Б
	6
	7
	8

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	3
	4
	5

	Л
	1
	2
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 10
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Е
	Ж

	-
	Б
	В,Г
	З

	А
	В
	-
	И

	Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	-
	Д
	И,Н
	Л

	Б,Д
	Е
	В,Е
	М

	А,Б
	Н
	И,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	12
	14
	16

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	2
	3
	4

	Н
	1
	2
	3

	О
	1
	1
	1




Вариант 11
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г,Д
	Ж

	-
	Б
	А,Б,В
	З

	-
	В
	З
	И

	А,В
	Г
	Ж,Е,И
	К

	А,Б
	Д
	А,Б
	Л

	Д,Г
	Е
	К
	М

	А,Б
	Н
	Г,Д,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	12
	14
	16

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	2
	3
	4

	Л
	1
	2
	3

	М
	6
	7
	8

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 12
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	-
	Ж

	А
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А
	В
	А
	И

	А
	Г
	З,И
	К

	Б,В,Г
	Д
	К
	Л

	В,Г
	Е
	Е,К
	М

	Б,В,Г
	Н
	Д,Е,Ж,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	6
	7
	8

	К
	8
	10
	12

	Л
	3
	4
	5

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 13
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	Г,Д,Е
	З

	А
	В
	Н,В,З
	И

	А,Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	А,Б
	Д
	И,Б
	Л

	Б,В
	Е
	З
	М

	Б
	Н
	Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	1
	2
	3

	К
	6
	7
	8

	Л
	4
	6
	8

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 14
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	Г,Д,Е
	З

	-
	В
	Н,В,З
	И

	А,Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	Б,В
	Д
	И,Б
	Л

	Б,В
	Е
	З
	М

	-
	Н
	Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	4
	5
	6

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	7
	8
	9

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 15
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	АБ
	В
	Д,Е,Ж
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	Ж
	Л

	В,Г
	Е
	Л,И
	М

	А
	О
	О,М
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	2
	5
	8

	Б
	1
	2
	3

	В
	3
	3
	9

	Г
	3
	6
	9

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	1
	2
	3

	К
	4
	7
	10

	Л
	4
	5
	6

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 16
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	АБ
	В
	Д,Е,Ж
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	Ж
	Л

	В,Г
	Е
	Л,И
	М

	А
	О
	О,М
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Вариант 17
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	Г,Д,Е
	З

	-
	В
	Н,В,З
	И

	А,Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	Б,В
	Д
	И,Б
	Л

	Б,В
	Е
	З
	М

	-
	Н
	Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 18
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Д,Е
	Ж

	-
	Б
	Г,Д,Е
	З

	А
	В
	Н,В,З
	И

	А,Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	А,Б
	Д
	И,Б
	Л

	Б,В
	Е
	З
	М

	Б
	Н
	Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	1
	2
	3

	З
	6
	7
	8

	И
	8
	10
	12

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 19
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	-
	Ж

	А
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А
	В
	А
	И

	А
	Г
	З,И
	К

	Б,В,Г
	Д
	К
	Л

	В,Г
	Е
	Е,К
	М

	Б,В,Г
	Н
	Д,Е,Ж,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 20
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Г,Д
	Ж

	-
	Б
	А,Б,В
	З

	-
	В
	З
	И

	А,В
	Г
	Ж,Е,И
	К

	А,Б
	Д
	А,Б
	Л

	Д,Г
	Е
	К
	М

	А,Б
	Н
	Г,Д,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	4
	5
	6

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	6
	8
	10

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 21
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Е
	Ж

	-
	Б
	В,Г
	З

	А
	В
	-
	И

	Б
	Г
	Ж,З,И
	К

	-
	Д
	И,Н
	Л

	Б,Д
	Е
	В,Е
	М

	А,Б
	Н
	И,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	3
	4
	5

	К
	4
	7
	10

	Л
	2
	3
	4

	М
	3
	4
	5

	Н
	4
	7
	10

	О
	2
	3
	4




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 22 (Алксса Вагди)
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А,Б
	В
	Д,Е
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	К
	Л

	В,Г
	Е
	А,Д
	М

	В,Г
	О
	Б,И,З
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	4
	7
	10

	И
	4
	5
	6

	К
	5
	6
	7

	Л
	6
	7
	8

	М
	10
	12
	14

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
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Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 23
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	Е,Д
	Ж

	-
	Б
	Б
	З

	Б
	В
	З
	И

	А
	Г
	Ж,З
	К

	Г,В
	Д
	А,В
	Л

	В,Г
	Е
	Л
	М

	А,Б
	Н
	Ж,З,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	9
	9

	Б
	3
	6
	9

	В
	1
	1
	1

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	4
	5

	Н
	4
	7
	10

	О
	4
	5
	6




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 24
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Е
	Ж

	А
	Б
	В,Б
	З

	А
	В
	Д
	И

	Б,В
	Г
	Ж,З,И
	К

	-
	Д
	К
	Л

	Г,Д
	Е
	В,И
	М

	-
	Н
	И,Б,Н
	О



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	4
	6
	8

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 25
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	Г 
	Ж 

	- 
	Б 
	Д,Е,Ж 
	З 

	А 
	В 
	Д,Е,Ж 
	И 

	А,Б 
	Г 
	И,З 
	К 

	В,Г 
	Д 
	- 
	Л 

	В,Г 
	Е 
	А,И 
	М 

	В 
	О 
	Г,К 
	Н 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	5
	6
	7

	Б
	6
	7
	8

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	3
	4
	5

	Л
	1
	2
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 26
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	Д,Е 
	Ж 

	- 
	Б 
	А 
	З 

	- 
	В 
	В,З 
	И 

	А,Б 
	Г 
	Г,Ж,И 
	К 

	Б,В 
	Д 
	И,Б 
	Л 

	Б,В 
	Е 
	З 
	М 

	А,Б 
	Н 
	- 
	О 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	12
	14
	16

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	1
	2
	3

	Л
	3
	3
	9

	М
	2
	3
	4

	Н
	1
	2
	3

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 27
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	- 
	Ж 

	- 
	Б 
	Д,Е,Ж 
	З 

	А 
	В 
	А,Б 
	И 

	А 
	Г 
	З,И 
	К 

	Б,В,Г 
	Д 
	К 
	Л 

	В,Г 
	Е 
	Е 
	М 

	А 
	Н 
	Д,Е,Ж,Н 
	О 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	12
	14
	16

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	2
	3
	4

	Л
	1
	2
	3

	М
	6
	7
	8

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 28
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	Д,Е 
	Ж 

	- 
	Б 
	- 
	З 

	- 
	В 
	А,Б,В,З 
	И 

	А,Б,В 
	Г 
	Ж,И 
	К 

	А,Б 
	Д 
	Г,К 
	Л 

	Б,В 
	Е 
	Л 
	М 

	- 
	Н 
	Д,Е,Н 
	О 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	6
	7
	8

	К
	8
	10
	12

	Л
	3
	4
	5

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 29
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	Г,Д 
	Ж 

	- 
	Б 
	- 
	З 

	Б 
	В 
	З 
	И 

	В 
	Г 
	Ж,Е,И 
	К 

	А,Б 
	Д 
	А,Б 
	Л 

	Д,Г 
	Е 
	Л 
	М 

	А,Б 
	Н 
	Г,Д,Н 
	О 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	3
	4
	5

	Б
	4
	7
	10

	В
	4
	5
	6

	Г
	1
	2
	3

	Д
	6
	7
	8

	Е
	8
	10
	12

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	1
	2
	3

	К
	6
	7
	8

	Л
	4
	6
	8

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 30
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 
	Предшествующая работа 
	Рассматриваемая работа 

	- 
	А 
	Г,Д 
	Ж 

	А 
	Б 
	- 
	З 

	А 
	В 
	З 
	И 

	Б 
	Г 
	Ж,Е,И 
	К 

	- 
	Д 
	А,Б 
	Л 

	Б,Д 
	Е 
	Л 
	М 

	Б,Д 
	Н 
	Г,Д,Н 
	О 



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	1
	2
	3

	Б
	4
	7
	10

	В
	2
	3
	4

	Г
	5
	6
	7

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	4
	5
	6

	З
	1
	2
	9

	И
	2
	5
	8

	К
	7
	8
	9

	Л
	3
	3
	9

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1




Индивидуальное домашнее задание по теме: «Сетевой анализ»
Вариант 31
1. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ.
2. Оцените длительность работ по методу PERT, а также продолжительность работы над проектом в целом.
3. Докажите наличие критических работ и определите критический путь.
4. Рассчитайте резервы времени для каждой работы.
5. Постройте график Ганта.

	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа
	Предшествующая работа
	Рассматриваемая работа

	-
	А
	В,Г
	Ж

	-
	Б
	Д,Е,Ж
	З

	А,Б
	В
	Д,Е
	И

	А,Б
	Г
	И,З
	К

	В,Г
	Д
	-
	Л

	В,Г
	Е
	А
	М

	-
	О
	О,И,З
	Н



	Операция
	Время выполнения, дней

	
	Оптимистическое
	Наиболее вероятное
	Пессимистическое

	А
	2
	5
	8

	Б
	1
	2
	3

	В
	3
	3
	9

	Г
	3
	6
	9

	Д
	6
	7
	8

	Е
	10
	12
	14

	Ж
	3
	4
	5

	З
	1
	2
	9

	И
	1
	2
	3

	К
	4
	7
	10

	Л
	4
	5
	6

	М
	3
	9
	9

	Н
	3
	6
	9

	О
	1
	1
	1



